



Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 25. 11. 2015

Sak 61/15 Evalueringsrapport, Byggetrinn 2 - Sunnaas sykehus HF

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sammendrag og konklusjoner

Byggetrinn 2 ved Sunnaas sykehus HF er overlevert før kontraktfristens utløp og innenfor budsjett. Bygget er av god kvalitet, og foretaket er nå i en fase med fokus på innkjøring i og å ta bruk bygget. Skisser på uteområder ble presentert for foretaksledelsen 17. november, og videre plan for dette arbeidet utarbeides i løpet av desember 2015 og januar 2016. Utsmykning av bygget er i prosess, blant annet ved inngått avtale med organisasjonen KORO (Kunst i Offentlige Rom). Vedlagt evalueringsrapport beskriver hovedtrekkene i de erfaringer foretaket har gjort seg i prosjektet. En fylldigere evalueringsrapport til bruk for læring i organisasjonen utarbeides innen medio desember 2015.

Hovedkonklusjon i evalueringen er at det er viktig med god tid til gjennomgang av anbudsgrunnlaget for å sikre at funksjonsbehovet ivaretas, det er viktig med god tid til prosjektering, at fagfolk må tungt inn i prosjektering av ulike funksjoner i bygget, og til slutt at det er viktig med en sterk og kompetent lokalt forankret byggherregruppe som følger prosjektet fra en så tidlig fase som mulig.

Bakgrunn for saken

Byggetrinn 2 ved Sunnaas sykehus HF ble ferdigstilt med ferdigattest 12. november 2015, og satte sluttstrek for et mangeårig arbeid på vei mot å fullføre utviklingsplanen av 2007-08.

Byggeprosjektet er gjennomført i tråd med planlagt og avtalt fremdrift, og innenfor budsjett.

Det har vært en krevende prosess for alle ansatte i foretaket, og det har blitt stilt store krav til fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og lagspill gjennom hele prosjektet. At foretaket i prosjektperioden har levert gode resultater både på pasientbehandling og samtidig hatt lavt sykefravær, viser at det har vært et felles prosjekt hvor ansatte har hatt eierskap til prosessen og dermed bidratt til det gode resultatet. Erfaringen har også vist at en sterk internorganisasjon med god og bred forankring i foretaket har vært viktig for å komme i mål i tråd med foretakets behov.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752	
---	---	---	--