

Organisering byggetrinn versjon 2 15.02.2022

Styringsgruppen		
FTL, BU, UR, HVO, FTV, HSØ observatør		
Intern byggherregruppe		
Prosjektleder Steinar Østli Andreassen		
Byggherrerådgiver	Gunnar Stumo – operativ prosjektleder	
Prosjektkoordinator	Marianne Sveen Jørstad	
Klinikk-koordinator	Kristine Eide Sørland	
FTV	Jan Tommy Bjørdal	
Vernetjenesten	Linnea Dammen	
Gruppeansvarlige/ressurser	Toril Stensrud Christina Østgaard Anne Daae Sæle	
Arbeidspakke 1 Økonomi – gevinstrealisering og organisasjonsutvikling		
Ansvarlig Svein Petter Raknes		
Økonomi og analyseenheten	Utnevne ansvarlig person	
Hvilke oppgaver skal løses	<ul style="list-style-type: none"> - Gevinst/tapsberegninger - Forventet start forprosjekt/prosjektering - Forventet tidspunkt ferdigstillelse - Årlige pådrag kostnader/investeringer BT3 i løpet av årene frem til bygget står ferdig 	
Når skal disse løses	Til ØLP 6. april 2022	
Hvem må være med?	Toril Stensrud Kristine Sørland – klinikk Petter Aslaksrud – teknisk Ann Sissel Pettersen – logistikk David Brasfield – energi/miljø Karianne R. Jensen – arbeidsprosesser/personal Hans Kristian Skara – IKT/innovasjon Eva McCarthy - VO Marianne S Jørstad - koordinator	
Arbeidspakke 2 Teknisk, logistikk og IKT-program		
Ansvarlig Gunnar Leonard Stumo, delprosjektleder (DPL)		
Hvilke oppgaver skal løses?	Teknikkprogram Ikt-program Logistikkprogram	
Fra veilederen	Del IV IKT KONSEPT Nasjonale, regionale og lokale strategiske føringer samt målsetninger for IKT i prosjektet	

	<p>Overordnede teknologiføringer samt overordnede leveranser og løsninger</p> <p>Organisering og styring av gjennomføring av IKT med sentrale aktører, interessenter og avhengigheter</p> <p>Kostnadskalkyler</p> <p>Del II TEKNIKK</p> <p>Programdelen teknikk definerer ambisjonsnivået for tekniske løsninger og bygningsdesign på et overordnet nivå. Programmet viser overordnede krav til bygningsutforming, teknisk infrastruktur, energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer. Programmet definerer i tillegg hvilke delområder som skal risikovurderes (ROS), kostnadsvurderes (LCC) og livssyklusvurderes (LCA).</p> <p>Overordnede krav ivaretas av en prosjektspesifikk kravliste som inkluderer ansvar og rollefordeling. Hensikten er at føringer som har betydning for kostnader og design blir fanget opp før det utarbeides skisser, kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser.</p>	
Når skal disse løses	22.04.2022	
Hvem må være med	<p>Hans Kristian Skara – IKT/innovasjon</p> <p>Petter Aslaksrud – teknisk</p> <p>Birgithe Teige- smittevern</p> <p>David Brasfield – energi/miljø</p> <p>Tina Nyhuus – beredskap</p> <p>Jon Robert Berg, SP</p> <p>TV/VO?</p>	
Arbeidspakke 3 Funksjons og arealprogram		
Ansvarlig		
Christina Østergaard – delprosjektleder		
Hvilke oppgaver skal løses?	<p>Romprogram</p> <p>Funksjonsprogram</p> <p>Arealprogram</p>	
Fra veilederen	<p>Del I FUNKSJON</p> <p>Dagens virksomhet (virksomhetsmodell og dimensjonering)</p> <p>Framtidig virksomhet</p> <p>Prinsipper for person og vareflyt</p> <p>Krav til nærhet mellom funksjoner</p> <p>Funksjonsområder og driftsprinsipper</p> <p>Del V ROM OG AREAL</p> <p>Arealstandarder og utnyttelsesgrader</p> <p>Foreløpig rom- og funksjonsprogram</p> <p>Arealtabeller</p>	

Når skal disse løses	22.04.2022	
Hvem må være med?	Klinikk-koordinator Kristine Eide Sørland Allan Jørgensen Anne Karine Dihle Cecilie Hamnes Birgitte Dahl Vivien Jørgensen Anne Kraby Angelina Sergeeva Eivind Lundgaard – VO Ingrid Rebecca Njerne - BU	
Arbeidspakke 4 Utstyr		
Ansvarlig Christina Østergaard - delprosjektleder		
Hvilke oppgaver skal løses? Fra veilederen	Del III UTSTYR Overordnede føringer og forutsetninger Hvordan påvirkes utstyr av de funksjonelle målsettingene for sykehuset, og hvordan utstyr kan påvirke målsettingene Teknologiutvikling og hvilke muligheter og utfordringer (konsekvenser) dette innebærer Kalkyle Strategi for hvordan sykehuset og byggeprosjektet kan samordne anskaffelser av utstyr fram til innflytting	
Hvem må være med?	Johannes Efjestad Groh Gro Marianne Eriksen Ann Sissel Pettersen Anne Karine Dihle Espen Halleby, TV MTU	
Når skal disse løses?	22.04.2022	
Arbeidspakke 5 Organisasjonsutvikling Inkluderes i arbeidspakke 1 frem til B3A		
<i>Ansvarlig</i>		
<i>Hvilke oppgaver skal løses?</i>		
<i>Når skal disse løses</i>		
<i>Hvem må være med?</i>		
Arbeidspakke 6 Kommunikasjon		
Ansvarlig Anne Daae Sæle		
Hvilke oppgaver skal løses?	Defineres av ansvarlig Oppdatere intranett Dokumenthåndtering	
Når skal disse løses	Løpende	
Hvem må være med?	Defineres av kommunikasjon	
Arbeidspakke 7 Skisseprosjekt		
Ansvarlig Delprosjektleder – Gunnar Stumo		
Hvilke oppgaver skal løses?	Detaljering (skisser basert på funksjonsbeskrivelser)	

	Kalkyle Kvalitetssikring	
Når skal disse løses	18.10.2022	
Hvem må være med?	Nordic/Link Kristine Sørland, klinikk Ann-Sissel, Sykehusservice Konrad Talaga, driftsingeniør Gunn Marit Tobiassen, avd. leder TBI Lege? Anne Kraby, fag- og system spl Vilde Mykkeltveit VO/TV Øivind Jørgensen BU	
Arbeidspakke 8 Ombygging		
Ansvarlig Delprosjektleder – Gunnar Stumo		
Hvilke oppgaver skal løses?	Detaljering (skisser basert på funksjonsbeskrivelser) Kalkyle Kvalitetssikring	
Når skal disse	18.10.2022	
Hvem må være med?	Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør Kjersti Vardeberg, daglig leder TRS Anne Karine Dihle, rådgiver Innovasjon Ellen Combs, avd. leder poliklinikk Marianne Løvstad, sjefpsykolog Lisbeth Solberg Enger, enhetsleder leger Ellisiv Mehammer, fagansvarlig ergo Emilie Woll Jørgenvaag VO/TV	

15. februar2022